

Projektübersicht - 7. Ausbauplan für die Staatsstraßen

in den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen (GAP), Miesbach (MB), Bad Tölz - Wolfratshausen (TÖL) und Weilheim - Schongau (WM)

Lkr.	Proj.-Nr.	Straße	Projektbezeichnung	Einstufung*	Typ**	N: Neubau A: Ausbau	Aktueller Stand
GAP	WM150-07	St 2062	Hochwasserfreilegung östlich Murnau	1 R	AUS	A	Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen
GAP	WM140-07	St 2062	OU Bad Kohlgrub	2	OU	N	Planung noch nicht begonnen
MB	RO005-07	St 2073	Ausbau östlich Holzkirchen	2	AUS	A	Planung noch nicht begonnen
MB	RO020-07	St 2077	Ausbau nördlich Hundham	2	AUS	A	Planung noch nicht begonnen
MB	RO010-07	St 2077	Ausbau Wörmsmühl - Leitzach	2	AUS	A	Planung noch nicht begonnen
TÖL	WM450-07	St 2369	Instandsetzung der Isarbrücke Tattenkofen	1	BRU	A	fertiggestellt
TÖL	WM23Z-07	St 2065	OU südlich / nördlich St. Heinrich	2	ZUS	N	Planung noch nicht begonnen
TÖL	WM410-07	St 2072	OU Einöd	2	OU	N	Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen
TÖL		St 2072	Ausbau südlich Einöd				Planung noch nicht begonnen
WM	WM080-07	St 2056	OU Pähl	1 UEB	OU	N	fertiggestellt
WM	WM19Z-07	St 2063	Verlegung nördlich Seeshaupt	1 UEB	ZUS	N	fertiggestellt
WM		St 2063	OU Seeshaupt				Derzeit keine Planungsaktivität. Mit Beschluss vom 30.07.2013 wurde das Teilprojekt OU Seeshaupt vom Gemeinderat der Gemeinde Seeshaupt abgelehnt.
WM	WM020-07	St 2038	Ausbau westlich Habach	1	AUS	A	Vorplanung
WM	WM130-07	St 2059	Erneuerung Brücke ü. Lech in Gründl	1	BRU	A	Prüfung Vorentwurf durch Regierung von Oberbayern
WM	WM170-07	St 2063	Erneuerung der Loisachbrücke südlich Penzberg	1	BRU	A	Aufstellung der Vorentwurfsunterlagen
WM	WM060-07	St 2056	Erneuerung Brücke ü. Ammer westl. Fischen	2	BRU	A	Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen
WM	WM210-07	St 2063	Ausbau südlich Bernried	2	AUS	A	Planung noch nicht begonnen
WM	WM220-07	St 2064	Ausbau östlich Magnetsried	2	AUS	A	Planung noch nicht begonnen
WM	WM290-07	St 2066	Ausbau nördlich Wilzhofen	2	AUS	A	Bauvorbereitung

* Abkürzungen in Spalte "Einstufung": Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern: **1UEB** = 1. Dringlichkeit - Überhang, **1** = 1. Dringlichkeit, **1R** = 1. Dringlichkeit - Reserve, **2** = 2. Dringlichkeit

** Abkürzungen in Spalte "Typ": Ausbauplan für die Staatsstraßen in Bayern: **AUS** = Ausbau, **BUE** = Bahnübergangsbeseitigung, **OU** = Ortsumfahrung, **VER** = Verlegung, **NEU** = Neubau, **ZUS** = Zusammenbewertung